

# Hadden we hem maar!

## Voorlopige projectplan verharde en multifunctionele ijsbaan Hoogkerk

Datum: 30 januari 2025

### Introductie:

IJsvereniging Hoogkerk staat voor veilig schaatsen op natuurijs voor allereerst haar leden, maar ook voor enthousiastelingen die bij vorst/ijs Ad Hoc lid willen worden, of voor voorbijgangers die één uurtje willen schaatsen.

Bij kritisch ijs krijgt de jeugd voorrang.

De vereniging heeft momenteel 600 leden, maar in tijden van natuurijs neemt dat snel toe naar 800 leden.

Naast een 3-koppig bestuur is er een harde kern van 10 vrijwilligers.

Gebruik wordt gemaakt van een stuk weiland dat in december met 30 cm water wordt volgepompt. In het algemeen heeft de baan 5 dagen matige vorst (-5/-7 C) nodig om een veilige ijsvloer op te bouwen.

### Doelstelling:

Al zeker 20 jaar dromen de leden en vrijwilligers van IJsvereniging Hoogkerk over een verharde ijsbaan die sneller bevriest en eerder beschaatst kan worden. Er zijn al die jaren ook al vele inspanningen en gesprekken hierover geweest met Gemeente en VWH, maar blijkbaar was de tijd of het budget hier niet rijp voor.

### Sterk Hoogkerk:

Dankzij een initiatief van buiten het bestuur, om een plan voor een verharde & multifunctionele ijsbaan te laten meedingen naar de beschikbare budgetten van Sterk Hoogkerk en omdat daar door de Hoogkerkers massaal op is gestemd, lijkt de verharde ijsbaan nu dan eindelijk realiseerbaar.

Het multifunctionele karakter ontstaat omdat de verharde ijsbaan gebruikt kan worden voor:

- Schaatsen
- Skeeleren
- Wandelen/rennen



Hierboven een indruk van de asfalt/beton baan waar water op gezet kan worden.

### Planning:

- December 2024: Opdracht verstrekt aan Plann ingenieurs voor bodemonderzoek en berekeningen en tekeningen voor de baanopbouw.
- Februari – maart 2025: Uitvoering bodemonderzoek en rapportage.
- Maart 2025: Controle door de aannemers van hun offertes voor baanaanleg naar aanleiding van dit rapport.
- Zomer 2025: Aanleg van de verharde multifunctionele ijsbaan.
- Winter 2025: Schaatsen.

### Financieel:

#### Kosten (incl BTW):

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| • PLann ingenieurs onderzoek en rapport | € 24.000, - reeds uitgegeven |
| • Offerte aannemers                     | € 275.000, -                 |
| • Baanverlichting                       | € 16.000, -                  |
| • Onvoorzien                            | € 50.000, -                  |
|   | ○ ===== +                    |
| • Totaal                                | € 365.000, -                 |

#### Financiering:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • Co-financiering Sport 050 | € 45.000, - toegezegd       |
| • Wijktop 3 2022            | € 10.000, -                 |
| • Sterk Hoogkerk 2023       | € 69.000, - reeds ontvangen |
| • Sterk Hoogkerk 2024       | € 84.000, -                 |
|                             | ○ ===== +                   |
| • Totaal                    | € 208.000, -                |

## Beheer:

Het beheer van de verharde ijsbaan kan enthousiast gedaan worden door de IJsvereniging Hoogkerk in de winterperiode van 1 december t/m 21 maart (dit is ook de periode dat de baan water heeft staan). De periode daaromheen ligt buiten het interessegebied van de vrijwilligers van IJsvereniging Hoogkerk. Activiteiten in de "zomer" periode mogen door andere verenigingen georganiseerd en beheerd worden, maar vallen buiten de verantwoordelijkheid van de IJsvereniging.

## Toekomst:

Met een verharde ijsbaan die maar een laagdikte van 5 cm nodig heeft, mogen we verwachten dat er vaker, eerder en langer geschaatst kan worden. Bedreigingen hiervoor zijn de klimaatopwarming en de veranderende mentaliteit van jongere generaties om vrijwilligerswerk te doen.